

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		68,195,000			68,195,000	37,597,000	53,706,162		53,706,162	142.85	16,109,162	42.85	主要係積極辦理校舍修建，致執行進度超前。	日後確實依需求分配預算。
一次性項目		68,195,000			68,195,000	37,597,000	53,706,162		53,706,162	142.85	16,109,162	42.85		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	6,231,570		6,231,570	165.29	2,461,570	65.29		
機械及設備		28,346,000		9,500,000	37,846,000	22,249,000	37,355,223		37,355,223	167.90	15,106,223	67.90		
交通及運輸設備		2,871,000		-500,000	2,371,000	1,129,000	957,870		957,870	84.84	-171,130	-15.16		
什項設備		21,778,000		-9,000,000	12,778,000	10,449,000	9,161,499		9,161,499	87.68	-1,287,501	-12.32	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
總計		68,195,000			68,195,000	37,597,000	53,706,162		53,706,162	142.85	16,109,162	42.85		
房屋及建築		15,200,000			15,200,000	3,770,000	6,231,570		6,231,570	165.29	2,461,570	65.29		
機械及設備		28,346,000		9,500,000	37,846,000	22,249,000	37,355,223		37,355,223	167.90	15,106,223	67.90		
交通及運輸設備		2,871,000		-500,000	2,371,000	1,129,000	957,870		957,870	84.84	-171,130	-15.16		
什項設備		21,778,000		-9,000,000	12,778,000	10,449,000	9,161,499		9,161,499	87.68	-1,287,501	-12.32		
總計		68,195,000			68,195,000	37,597,000	53,706,162		53,706,162	142.85	16,109,162	42.85		