

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		59,624,000			59,624,000	1,552,000	9,536,140		9,536,140	614.44	7,984,140	514.44	積極辦理教學設備採購。 積極辦理教學設備採購。 積極辦理教學設備採購。 主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
一次性項目		59,624,000			59,624,000	1,552,000	9,536,140		9,536,140	614.44	7,984,140	514.44		
土地改良物		8,860,000			8,860,000					--				
房屋及建築							2,788,500		2,788,500	--	2,788,500			
機械及設備		25,927,000			25,927,000	663,000	6,375,401		6,375,401	961.60	5,712,401	861.60		
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000		56,000		56,000	--	56,000			
什項設備		21,663,000			21,663,000	889,000	316,239		316,239	35.57	-572,761	-64.43		
總計		59,624,000			59,624,000	1,552,000	9,536,140		9,536,140	614.44	7,984,140	514.44		
土地改良物		8,860,000			8,860,000					--				
房屋及建築							2,788,500		2,788,500	--	2,788,500			
機械及設備		25,927,000			25,927,000	663,000	6,375,401		6,375,401	961.60	5,712,401	861.60		
交通及運輸設備		3,174,000			3,174,000		56,000		56,000	--	56,000			
什項設備		21,663,000			21,663,000	889,000	316,239		316,239	35.57	-572,761	-64.43		
總計		59,624,000			59,624,000	1,552,000	9,536,140		9,536,140	614.44	7,984,140	514.44		