

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		58,097,000			58,097,000	2,543,000	1,292,216		1,292,216	50.81	-1,250,784	-49.19		
一次性項目		58,097,000			58,097,000	2,543,000	1,292,216		1,292,216	50.81	-1,250,784	-49.19		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000					--				
機械及設備		30,096,000			30,096,000	481,000	706,324		706,324	146.84	225,324	46.84	積極辦理教學設備採購。	
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	150,000	262,000		262,000	174.67	112,000	74.67	積極辦理教學設備採購。	
什項設備		22,014,000			22,014,000	1,912,000	323,892		323,892	16.94	-1,588,108	-83.06	主要係各單位教學設備刻正陸續提出申請中，致採購進度落後。	將督促各單位積極辦理後續採購事宜。
總計		58,097,000			58,097,000	2,543,000	1,292,216		1,292,216	50.81	-1,250,784	-49.19		
房屋及建築		3,000,000			3,000,000					--				
機械及設備		30,096,000			30,096,000	481,000	706,324		706,324	146.84	225,324	46.84		
交通及運輸設備		2,987,000			2,987,000	150,000	262,000		262,000	174.67	112,000	74.67		
什項設備		22,014,000			22,014,000	1,912,000	323,892		323,892	16.94	-1,588,108	-83.06		
總計		58,097,000			58,097,000	2,543,000	1,292,216		1,292,216	50.81	-1,250,784	-49.19		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。