

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		61,214,000			61,214,000	1,682,000	7,077,591		7,077,591	420.78	5,395,591	320.78	積極辦理校舍整修。 積極辦理教學設備採購。 積極辦理教學設備採購。 積極辦理教學設備採購。	
一次性項目		61,214,000			61,214,000	1,682,000	7,077,591		7,077,591	420.78	5,395,591	320.78		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000		1,883,943		1,883,943	--	1,883,943			
機械及設備		27,580,000			27,580,000	567,000	3,292,453		3,292,453	580.68	2,725,453	480.68		
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	274,000	355,250		355,250	129.65	81,250	29.65		
什項設備		22,179,000			22,179,000	841,000	1,545,945		1,545,945	183.82	704,945	83.82		
總計		61,214,000			61,214,000	1,682,000	7,077,591		7,077,591	420.78	5,395,591	320.78		
房屋及建築		8,690,000			8,690,000		1,883,943		1,883,943	--	1,883,943			
機械及設備		27,580,000			27,580,000	567,000	3,292,453		3,292,453	580.68	2,725,453	480.68		
交通及運輸設備		2,765,000			2,765,000	274,000	355,250		355,250	129.65	81,250	29.65		
什項設備		22,179,000			22,179,000	841,000	1,545,945		1,545,945	183.82	704,945	83.82		
總計		61,214,000			61,214,000	1,682,000	7,077,591		7,077,591	420.78	5,395,591	320.78		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。