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中華民國110年6月份

國立臺北護理健康大學校務基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

553,797,000 553,797,000 375,000,000 299,039,022 79.74284,824,889 14,214,133 -75,960,978 20.26專案計畫

553,797,000 553,797,000 375,000,000 299,039,022 79.74284,824,889 14,214,133 -75,960,978 20.26繼續計畫

553,797,000 553,797,000 375,000,000 299,039,022 79.74284,824,889 14,214,133 -75,960,978 20.26 教學研究綜合大
樓依約辦理估驗
付款。

教學研究綜合大
樓依約辦理估驗
付款。

教學研究綜合大樓新建
工程

462,222,000 462,222,000 243,944,000 150,199,624 61.57143,573,673 6,625,951 -93,744,376 38.43一般建築及設備計畫

333,020,000 333,020,000 201,000,000 141,267,980 70.28134,642,029 6,625,951 -59,732,020 29.72分年性項目

333,020,000 333,020,000 201,000,000 141,267,980 70.28134,642,029 6,625,951 -59,732,020 29.72 第三學生宿舍大
樓新建工程依約
辦理估驗付款。

責請廠商加強估
驗作業期程。

房屋及建築

129,202,000 129,202,000 42,944,000 8,931,644 20.808,931,644 -34,012,356 79.20一次性項目

84,543,000 84,543,000 39,675,000 3,291,354 8.303,291,354 -36,383,646 91.70 教學設備陸續提
出申請中。

積極辦理。機械及設備

2,479,000 2,479,000 323,000 1,426,338 441.591,426,338 1,103,338 341.59 積極辦理教學設
備採購。

交通及運輸設備

42,180,000 42,180,000 2,946,000 4,213,952 143.044,213,952 1,267,952 43.04 積極辦理教學設
備採購。

什項設備

1,016,019,000 1,016,019,000 618,944,000 449,238,646 72.58428,398,562 20,840,084 -169,705,354 27.42總計

886,817,000 886,817,000 576,000,000 440,307,002 76.44419,466,918 20,840,084 -135,692,998 23.56房屋及建築

84,543,000 84,543,000 39,675,000 3,291,354 8.303,291,354 -36,383,646 91.70機械及設備

2,479,000 2,479,000 323,000 1,426,338 441.591,426,338 1,103,338 341.59交通及運輸設備

42,180,000 42,180,000 2,946,000 4,213,952 143.044,213,952 1,267,952 43.04什項設備

1,016,019,000 1,016,019,000 618,944,000 449,238,646 72.58428,398,562 20,840,084 -169,705,354 27.42總計
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