

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		59,624,000	58,599,000		118,223,000	118,223,000	117,434,164		117,434,164	99.33	-788,836	-0.67	結餘款無須再使用。 1. 政府補助收入：補辦預算數25萬4,000元，業經行政院113年12月23日院授主基作字第1130202406號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年預算。 2. 自籌收入：奉准先行辦理數278萬9,000元，依校內程序核准後併決算辦理。	
一次性項目		59,624,000	58,599,000		118,223,000	118,223,000	117,434,164		117,434,164	99.33	-788,836	-0.67		
土地改良物		8,860,000		-2,165,000	6,695,000	6,695,000	6,694,083		6,694,083	99.99	-917	-0.01		
房屋及建築			3,043,000		3,043,000	3,043,000	2,788,500		2,788,500	91.64	-254,500	-8.36		
機械及設備		25,927,000	42,382,000	2,553,000	70,862,000	70,862,000	70,683,883		70,683,883	99.75	-178,117	-0.25	1. 政府補助收入：補辦預算數3,961萬6,000元，業經行政院113年12月23日院授主基作字第1130202406號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年預算。 2. 自籌收入：奉准先行辦理數276萬6,000元，依校內程序核准後併決算辦理。	

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		3,174,000		-1,043,000	2,131,000	2,131,000	1,776,808		1,776,808	83.38	-354,192	-16.62	結餘款無須再使用。 政府補助收入：補辦預算數1,317萬4,000元，業經行政院113年12月23日院授主基作字第1130202406號函同意於113年度先行辦理，並補辦115年預算。	
什項設備		21,663,000	13,174,000	655,000	35,492,000	35,492,000	35,490,890		35,490,890	100.00	-1,110	-		
總計		59,624,000	58,599,000		118,223,000	118,223,000	117,434,164		117,434,164	99.33	-788,836	-0.67		
土地改良物		8,860,000		-2,165,000	6,695,000	6,695,000	6,694,083		6,694,083	99.99	-917	-0.01		
房屋及建築			3,043,000		3,043,000	3,043,000	2,788,500		2,788,500	91.64	-254,500	-8.36		
機械及設備		25,927,000	42,382,000	2,553,000	70,862,000	70,862,000	70,683,883		70,683,883	99.75	-178,117	-0.25		
交通及運輸設備		3,174,000		-1,043,000	2,131,000	2,131,000	1,776,808		1,776,808	83.38	-354,192	-16.62		
什項設備		21,663,000	13,174,000	655,000	35,492,000	35,492,000	35,490,890		35,490,890	100.00	-1,110	-		
總計		59,624,000	58,599,000		118,223,000	118,223,000	117,434,164		117,434,164	99.33	-788,836	-0.67		