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中華民國113年5月份

國立臺北護理健康大學校務基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

59,624,000 59,624,000 5,964,000 20,025,087 335.7720,025,087 14,061,087 235.77一般建築及設備計畫

59,624,000 59,624,000 5,964,000 20,025,087 335.7720,025,087 14,061,087 235.77一次性項目

8,860,000 -2,789,000 6,071,000 3,733,319 --3,733,319 3,733,319 提前完成熾陽大
道路面更新。

土地改良物

2,789,000 2,789,000 2,788,500 --2,788,500 2,788,500 提前完成學思樓
教室電力改善。

房屋及建築

25,927,000 25,927,000 2,478,000 9,645,763 389.269,645,763 7,167,763 289.26 積極辦理教學設
備採購。

機械及設備

3,174,000 3,174,000 105,000 977,569 931.02977,569 872,569 831.02 積極辦理教學設
備採購。

交通及運輸設備

21,663,000 21,663,000 3,381,000 2,879,936 85.182,879,936 -501,064 -14.82 主要係各單位教
學設備刻正陸續
提出申請中，致
採購進度落後。

將督促各單位積
極辦理後續採購
事宜。

什項設備

59,624,000 59,624,000 5,964,000 20,025,087 335.7720,025,087 14,061,087 235.77總計
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