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中華民國113年8月份

國立臺北護理健康大學校務基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

59,624,000 59,624,000 29,527,000 44,805,010 151.7444,805,010 15,278,010 51.74一般建築及設備計畫

59,624,000 59,624,000 29,527,000 44,805,010 151.7444,805,010 15,278,010 51.74一次性項目

8,860,000 -3,675,000 5,185,000 3,738,000 3,733,319 99.873,733,319 -4,681 -0.13提前完成熾陽大
道路面更新。

土地改良物

2,789,000 2,789,000 2,789,000 2,788,500 99.982,788,500 -500 -0.02提前完成學思樓
教室電力改善。

房屋及建築

25,927,000 5,012,000 30,939,000 13,462,000 30,937,911 229.8230,937,911 17,475,911 129.82積極辦理教學設
備採購。

機械及設備

3,174,000 3,174,000 1,035,000 1,098,069 106.091,098,069 63,069 6.09積極辦理教學設
備採購。

交通及運輸設備

21,663,000 -4,126,000 17,537,000 8,503,000 6,247,211 73.476,247,211 -2,255,789 -26.53主要係各單位教
學設備刻正陸續
提出申請中，致
採購進度落後。

將督促各單位積
極辦理後續採購
事宜。

什項設備

59,624,000 59,624,000 29,527,000 44,805,010 151.7444,805,010 15,278,010 51.74總計

8,860,000 -3,675,000 5,185,000 3,738,000 3,733,319 99.873,733,319 -4,681 -0.13土地改良物

2,789,000 2,789,000 2,789,000 2,788,500 99.982,788,500 -500 -0.02房屋及建築

25,927,000 5,012,000 30,939,000 13,462,000 30,937,911 229.8230,937,911 17,475,911 129.82機械及設備

3,174,000 3,174,000 1,035,000 1,098,069 106.091,098,069 63,069 6.09交通及運輸設備

21,663,000 -4,126,000 17,537,000 8,503,000 6,247,211 73.476,247,211 -2,255,789 -26.53什項設備

59,624,000 59,624,000 29,527,000 44,805,010 151.7444,805,010 15,278,010 51.74總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：


